

### HOTARARE

privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr.  
147/14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ;  
Avand in vedere :

- raportul de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate;
- avizul secretarului comunei;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;

Tinand seama de:

- Prevederile HCL nr.17/04.05.2017 privind implementarea proiectului "Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova";
- Contractul de finantare nr.C0760CN00021733100322/18.04.2018;
- Prevederile HCL nr.28/26.04.2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul "Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova", respectiv HCL nr.29/26.04.2018 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie din partea FNGC IMM-IFN SA ;
- Durata de executie a proiectului este de 48 luni, respectiv pana la data de 18.04.2021, precum si de durata de implementare a proiectului de maxim 45 luni ce reprezinta termenul limita pana la care se poate depune ultima cerere de plata
- Durata de executie a contractului de finantare care cuprinde durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului la care se adauga maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati;
- Faptul ca lucrarile la investitia susmentionata nu au fost finalizate;
- Necesitatea prelungirii duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului pana la 57 luni;
- Necesitatea prelungirii perioadei de executie a Contractului de finantare pana la 60 luni;

In conformitate cu prevederile:

- Prevederile HG nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

### HOTARASTE :

**Art.1.** Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147/14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN in favoarea AFIR Romania, in valoare de 656.442 lei, destinata acoperirii in procent de 100% a avansului de 656.442 lei (50% din valoarea eligibila a proiectului), conform Contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN00021733100322/18.04.2018, cu modificarile si completarile ulterioare incheiat cu AFIR Romania pentru realizarea investitiei

"Reabilitarea si dotarea Caminului Cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova".

**Art.2.** Se aproba plata comisionului datorat calculat dupa cum urmeaza: **valoarea scrisorii de garantie x 0,05% x nr.de luni de valabilitate** a scrisorii de garantie acordata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, respectiv suma de 3.938,76 lei.

**Art.3.** Se imputerniceste domnul Negoii Constantin, Primarul Comunei Puchenii Mari sa semneze documentatia pe care beneficiarul trebuie sa o prezinte la FNGC IMM-IFN SA in vederea obtinerii prelungirii valabilitatii Scrisorii de Garantie nr. 147/14.05.2018 si semnarii acordului de garantare.

**Art.4.** Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Puchenii Mari si compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**Art.5.** Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei PUCHENII MARI.

Nr.1

Data 25.01.2022

Presedinte de sedinta  
Consilier  
Chirca Marin



Contrasemneaza  
p Secretar General  
Manta Finela

A blue ink signature, likely of Manta Finela, written in cursive.